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Прокуратурой Оренбургского района в ходе проверки установлено, что по результатам электронного аукциона НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области» с ООО «Трест «БРС» заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных в. п. Первомайский Оренбургского района.
В срок установленный договором работы подрядчиком не выполнены. При этом Фондом модернизации за пределами срока действия контракта с подрядчиком заключено дополнительное соглашение, которым работы приостановлены. 
Фондом как заказчиком ненадлежащим образом осуществлялся контроль за выполнением подрядчиком работ по капитальному ремонту. Так, по результатам проверок организацией строительного контроля подрядчику выносились предписания, устранение большинства замечаний по которым фактически не контролировалось. Кроме того, Фондом не дана своевременно правовая оценка нарушениям, допущенным подрядчиком при продлении срока банковской гарантии. 
В результате действий регионального оператора по приостановке работ за пределами срока, установленного договором подряда, ненадлежащего контроля за ходом выполнения работ по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов, несвоевременности принятия мер к подрядчику за допущенные нарушения сроки выполнения работ по капитальному ремонту указанных многоквартирных домов повторно перенесены на 2022 г., краткосрочный план по капитальному ремонту МКД не исполнен.
По результатам проверки в адрес руководителя Фонда внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Приняты меры к устранению нарушений. 

